
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

 BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO  

Số:           /CV-BQLKNN 

V/v hướng dẫn triển khai dự án đầu tư từ 

khi khởi công xây dựng đến nghiệm thu 
công trình đưa vào sử dụng, đối với dự án 

sử dụng vốn khác đầu tư tại Khu 
NNUDCNC Phú Yên 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Phú Yên, ngày       tháng      năm 2023 

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng đối với 

các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác, được đầu tư xây dựng tại Khu 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên, theo Quyết định số 31/2021/QĐ-

UBND ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Ban hành Quy định 

phân cấp, ủy quyền và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối 

với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý;  

Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên, xây 

dựng hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các bước triển khai dự án đầu tư từ khi 

được cấp giấy phép xây dựng, triển khai thi công, đến khi nghiệm thu đưa vào 

sử dụng, đối với dự án sử dụng vốn khác đầu tư tại Khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao Phú Yên, với các nội dung sau:  

Phần 1- Các căn cứ pháp lý xây dựng Văn bản hướng dẫn: 

- Luật Xây dựng năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Xây dựng năm 2014. 

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. 

- Luật Đầu tư năm 2020. 

- Luật Đất đai năm 2013. 

- Luật Đấu thầu năm 2013. 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng. 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng. 

- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn Nhà đầu tư. 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 
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- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư. 

- Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh Phú 

Yên, về việc Ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền và phân công nhiệm vụ 

trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý. 

- Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh Phú 

Yên về Ban hành quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

Phần 2 - Các bước triển khai dự án đầu tư tại Khu nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao Phú Yên sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư. 

CÁC THỦ TỤC VỀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỦA 

DỰ ÁN 

Sau khi thực hiện xong các thủ tục về đất đai, quy hoạch, thiết kế và được 

Ban Quản lý cấp Giấy phép xây dựng. Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ 

ngày khởi công, Chủ đầu tư phải báo cáo bằng văn bản về thông tin hạng mục 

công trình, công trình xây dựng, gửi về Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao Phú Yên (sau đây viết tắt là Ban Quản lý) để theo dõi, quản lý 

(Theo mẫu ban hành tại phụ lục V Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 

của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công 

xây dựng và bảo trì công trình xây dựng). 

Ban Quản lý sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất tất 

cả các dự án của Nhà đầu tư từ lúc khởi công xây dựng đến hoàn thành bàn giao 

đưa vào sử dụng. Kiểm tra về chất lượng công trình; hồ sơ pháp lý của quá trình 

xây dựng; trật tư an toàn xây dựng, theo quy định hiện hành. 

* Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình  

Đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Ban 

Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên theo quy định tại 

điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 Điều 12 Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 

25/8/2021 của UBND tỉnh Phú Yên - trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm 

tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng 

và Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình 

xây dựng chuyên ngành. 

1. Trình tự thực hiện: 

- Trước 10 ngày so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu hoàn 

thành công trình, chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm 

thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng tới Ban Quản lý khu 
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nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên thông qua Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. 

- Ban Quản lý thực hiện kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành đưa 

công trình vào khai thác, sử dụng. Trường hợp công trình không được kiểm tra 

trong quá trình thi công thì thực hiện kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công 

tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng công trình của chủ đầu 

tư và các nhà thầu và kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành công trình 

đưa vào khai thác, sử dụng (Theo điểm d khoản 6 Điều 24 Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP, Cơ quan có thẩm quyền được mời các tổ chức, cá nhân có năng 

lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu. Tại khoản 4 

Điều 16 Thông tư số 10/2021/TT-BXD Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi 

hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 /01/2021 và Nghị định số 

44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định: “Chủ đầu tư có trách 

nhiệm thanh toán các chi phí quy định tại điểm a khoản 1 Điều này khi kết thúc 

đợt kiểm tra. Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng mời tổ chức, cá 

nhân có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra, chủ đầu tư thực hiện 

ký hợp đồng và thanh toán theo quy định đối với các chi phí nêu tại điểm b, điểm 

c khoản 1 Điều này”). 

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm tra công 

tác nghiệm thu, Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên 

ra thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công 

trình, công trình xây dựng. 

2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc 

trực tuyến. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình 

xây dựng theo Phụ lục VIa Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. 

- Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo Phụ lục VIb Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm 

tra công tác nghiệm thu. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư 
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6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ban Quản lý khu nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên. 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả kiểm tra 

công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng. 

8. Lệ phí, phí: Không có. 

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình 

xây dựng theo mẫu quy định tại Phụ lục VIa Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. 

- Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo quy dinh tại Phụ lục VIb 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 

ngày 17/06/2020; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng. 

- Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh Phú 

Yên, về việc Ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền và phân công nhiệm vụ 

trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý. 

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các bước 

triển khai dự án đầu tư từ khi được cấp phép xây dựng, triển khai thi công đến 

khi nghiệm thu đưa vào sử dụng, đối với dự án sử dụng vốn khác, đầu tư tại Khu 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên của Ban Quản lý khu nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên, trong quá trình thực hiện nếu có gì 

vướng mắc, liên hệ Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phú 

yên (thông qua phòng Nghiệp vụ) để được hướng dẫn, giải quyết./. 

Nơi nhận:                                              
- Nhà đầu tư; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Lưu: VT, NV(Ng). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưng 
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